
DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG CẢNG TIÊN SA (GIAI ĐOẠN II)
GÓI THẦU XL: XÂY D ỰNG CẦU CẢNG, NẠO VÉT KHU NƯỚC TRƯỚC BẾN 

KẾ HOẠCH THI CÔNG VÀ GI ẢI NGÂN
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Tiến độ Tháng (%) 1.300% 3.100% 4.500% 7.800% 7.000% 10.400% 6.600% 6.900% 7.500% 2.400% 4.300% 8.100% 8.200% 4.800% 7.500% 5.300% 4.300%

Tiến độ Tích lũy (%) 1.300% 4.400% 8.900% 16.700% 23.700% 34.100% 40.700% 47.600% 55.100% 57.500% 61.800% 69.900% 78.100% 82.900% 90.400% 95.700% 100.000%

Tiến độ Tháng (%) 3.990% 4.170% 6.250% 6.250% 9.201% 15.451% 14.757%

Tiến độ Tích lũy (%) -          3.990% 8.160% 14.410% 20.660% 29.861% 45.313% 60.070%

Kế hoạch Tháng (%) 10.00% 18.664% 8.190% 5.198% 5.434% 5.906% 1.890% 3.386% 6.379% 6.244% 4.320% 6.750% 4.770% 3.870% 9.000%

Kế hoạch Tích lũy (%) 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 28.664% 36.854% 42.051% 47.485% 53.391% 55.281% 58.667% 65.046% 71.290% 75.610% 82.360% 87.130% 91.000% 100.000%

Thực tế Tháng (%) 10% 1.356% 7.697% 0.816% 7.465% 9.242%

Thực tế Tích lũy (%) 10.000% 10.000% 10.000% 10.000% 11.356% 19.053% 19.868% 27.334% 36.575%
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